


ООО «Прионежская сервисная компания +»

«Утверждаю»
 Директор ООО «ПСК +»



ПЛАН – ГРАФИК ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2022Г.

№ П/П	АДРЕС	ПЛАНИРУЕМЫЕ РАБОТЫ	СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1	пер. Кирова, д. 1	Ремонт крыльца	Август 2022г.
2	ул. Советская, д. 17	Ремонт кровли	Август 2022г.
3	ул. Спиридонова, д. 36	Ремонт кровли, ремонт входных дверей	Июль 2022г.
4	ул. Кирова, д. 14	Ремонт конька на кровле МКД, частичный ремонт кровли	Август - сентябрь 2022г.
5	ул. Кирова, д. 1Б	Ремонт кровли, ремонт фасада	Август - сентябрь 2022г.
6	ул. Гористая, д. 36	Ремонт кровли, ремонт фасада	Июль 2022г.
7	ул. Октябрьская, д. 22	Замена дверей, ремонт кровли	Август - сентябрь 2022г.
8	ул. Лесная, д. 6	Текущие ремонтные работы	Август - сентябрь 2022г.
9	ул. Гагарина, д. 5А	Ремонт кровли	Август - сентябрь 2022г.
10	ул. Гагарина, д. 27	Ремонт кровли	Август - сентябрь 2022г.
11	ул. Советская, д. 13	Ремонт кровли	Июль 2022г.
12	ул. Владимирская, д. 14	Ремонт кровли, ремонт фасада, замена дверей	Август - сентябрь 2022г.